

hopital karantaba

[http://](#)

Chef de projet	
Dates du projet	20 oct. 2026 - 11 déc. 2026
Avancée	0%
Tâches	29
Ressources	4

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Analyse et conception	20/10/2026	02/11/2026
Cahier des charges	20/10/2026	22/10/2026
Modélisation Mérise	23/10/2026	28/10/2026
Conception de la base de données	29/10/2026	02/11/2026
Analyse et conception validées	03/11/2026	03/11/2026
Développement logiciel	03/11/2026	26/11/2026
Creation de la base de données	03/11/2026	05/11/2026
Dossiers employés	06/11/2026	12/11/2026
Gesion des planning et gardes	13/11/2026	19/11/2026
Gestion de la paie	06/11/2026	26/11/2026
Calculs des salaires	06/11/2026	13/11/2026
Gestion des primes et cotisations	16/11/2026	19/11/2026
Edition des bulletins de paie	20/11/2026	25/11/2026
Module congés et absences	20/11/2026	26/11/2026
Authentification et gestion des droits d'accès	06/11/2026	10/11/2026
Developpement du logiciel terminé	27/11/2026	27/11/2026
Equipement	03/11/2026	04/11/2026
Achat serveur	03/11/2026	03/11/2026
Installation et configuration du serveur	03/11/2026	04/11/2026
Poste de travail	03/11/2026	03/11/2026
Equipement installés	05/11/2026	05/11/2026
Test recette	27/11/2026	08/12/2026
Test fonctionnels	27/11/2026	03/12/2026
Correction de bugs	04/12/2026	08/12/2026
Test et recettte validés	09/12/2026	09/12/2026
Déploiement	09/12/2026	10/12/2026
Mise en production	09/12/2026	10/12/2026
Formation du personnel RH de l'hopital	09/12/2026	10/12/2026
Projet livré et validé par l'hopital	11/12/2026	11/12/2026

Ressources

3

Nom	Rôle par défaut
Dev A	Non défini
Dev B	Non défini
Dev C	Non défini
Dev D	Non défini

4

